

Deputaatschap herziening kerkorde.

Het deputaatschap werd ingesteld in oktober 2008.

Samenstelling:

Ds. K. Harmanny

Mr. P.T. Pel

Dr. M. te Velde

Dr. S. Griffioen (secr.)

Aantal vergaderingen

Plenair: 12x, waarvan 11x in de Gasthuiskerk te Hattem; vergaderingen duren normaal van 14u -20.30u. Daarnaast vonden regelmatig informele werkbijeenkomsten plaats van 2 of 3 leden.

Stand van zaken

Uitgezonderd de rubrieken 'kerkelijke rechtsgang', kerk en staat' en 'slotbepalingen' werden t.a.v. alle onderdelen tenminste twee maal concepten plenair behandeld.

De vooruitzichten zijn dat, als God het wil, het gehele ontwerp in november a.s. aan de kerken zal worden voorgelegd.

Er wordt naar gestreefd gelijktijdig of anders binnen afzienbare tijd de kerken te dienen met een Memorie van Toelichting.

We richten ons naar het tijdschema zoals dat is opgenomen in het door de synode vastgestelde 'projectplan herziening kerkorde'. Dit projectplan is als bijlage toegevoegd.

Bijzondere projecten

Op instigatie en onder toezicht van het deputaatschap werden twee bijzondere projecten uitgevoerd:

Synopsis van ko's (vooral NGK, CGK, PKN) ten behoeve van rechtsvergelijking.

Uitvoerder Hans-Jan Roosenbrand, afgerond 26 uur werk.

Acta-project ('een nieuwe Bouma'), inventarisatie en rubricering van door de synodes vastgestelde regelingen, etc. welke voor de Herziening Kerkorde (mogelijk) relevant zijn.

Uitvoerder Ikenius Antuma.

Resultaat per september 2009 (ong. 300 uur werk) : 2 omvangrijke klappers digitaal beschikbaar; de eerste verzamelt en rubriceert materiaal met het oog op synodes; de tweede is primair voor kerkenraden beoogd.

Inzake voortzetting moet nog worden beslist.

S. Griffioen

Loenen aan de Vecht, 19 september 2009

Bijlage

Projectplan 2008 herziening kerkorde versie 21-08-2008

A. opdracht

1. De generale synode geeft opdracht aan deputaten kerkorde (DKO) tot realisering van een ontwerp-tekst tot algehele herziening van de kerkorde.

B. samenstelling

2. De samenstelling van het deputaatschap kerkorde is als volgt:
 1. dr. S. Griffioen, Loenen a/d Vecht
 2. ds. K. Harmannij, Nijmegen
 3. mr. P.T. Pel, Hattem
 4. dr. M. te Velde, Hasselt

C. project

3. Deputaten voltooien de opdracht die de generale synode Amersfoort-Centrum 2005 (Acta art. 35) heeft gegeven aan de door haar benoemde deputaten kerkrecht en kerkorde (DKK).
4. Deputaten maken zo veel mogelijk gebruik van het voorbereidende werk dat door voorgaande deputaten kerkrecht en kerkorde is verricht. Dit betreft enerzijds de inventarisatie van knelpunten en desiderata met betrekking tot de huidige kerkorde, hetzij vanuit de kerken aangedragen hetzij als gevolg van eerdere generaal synodale besluiten ontstaan hetzij door voorgaande deputaten gesignaleerd. Dit betreft anderzijds de door voorgaande deputaten in hun rapport aan de generale synode van Zwolle-Zuid 2008 verwoorde overwegingen inzake aard, opzet en stijl van een nieuwe kerkorde.
5. Deputaten voorzien in een memorie van toelichting bij de ontwerp-tekst ter verantwoording van gemaakte keuzes.

D. tijdpad

6. Deputaten redigeren een ontwerp-herziene KO die tijdig gereed is voor de generale synode van 2011.
7. Deputaten KO hanteren daartoe het volgende tijdschema:
 - 01-11-2009 eerste concept KO gereed/toezending aan kerken
 - 01-11-2009 tot 01-05-2010 inzending reacties uit de kerken aan dep KO
 - 01-10-2010 tweede concept KO gereed/toezending aan kerken
 - 01-10-2010 tot 01-02-2011 inzending definitieve reacties kerkenraden aan dep KO
 - 01-05-2011 definitief concept KO aan GS

E. werkwijze

8. Deputaten bepalen hun eigen werkwijze. Deputaten zijn vrij deskundigen te raadplegen en/of studiedagen e.d. te organiseren voor bespreking van hun concepten.
9. Bij langdurige ontstentenis van één van de deputaten zijn deputaten gerechtigd zelf te voorzien in een deskundige vervanger.
10. Deputaten worden gemachtigd voor de secretariële ondersteuning van hun werk de noodzakelijke voorzieningen te treffen.

F. financiën

11. Gelet op de omvang van de werkzaamheden, de daaraan te stellen professionele kwaliteitseisen en het verlangde tijdspad is voor het uitvoeren van de opdracht een budget beschikbaar van € 10.000,-- exclusief reis- en vergaderkosten. Genoemd bedrag strekt ter compensatie voor de werkgevers van deputaten voor wie het verzuim in hun primaire werkring leidt tot financieel nadeel.
12. Voor de kosten van noodzakelijke secretariële ondersteuning is een budget beschikbaar van max. € 3.000,--.